

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

**DE LA COMMUNE DU FRENEY D'OISANS**

**Séance du 04 mars 2019**

L'an deux mille dix-neuf et le quatre mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le 25/02/2019, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de PICHOU Christian, Maire.

Etaient présents : PICHOU Christian, VEYRAT Robert, OUGIER Jean-Patrick, DIEUDONNE Laurent, GUTHON Bernard, HOSTACHE Jean-Claude, MATHON Colette, OUGIER Isabelle, DUSSERT Sandrine, CROUZET Louissette,

Etait absent : GARNOT Pascal

**Délibération N° 2019 - 20 : Avenant n°1 Lot n°03 Menuiseries extérieures et intérieures – Maison paramédicale**

Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 18 juin 2018 relative à l'attribution d'un marché de travaux pour l'aménagement d'un pôle paramédicale dans les locaux de l'ancienne poste.

Le lot 03 «Menuiseries extérieures et intérieures» a été attribué à l'entreprise MEANDRE OGGI domiciliée 63 Rue du Moirond, ZI, 38420 DOMENE, pour un montant de 43 645.92 € H.T soit 52 375.10 € T.T.C.

Le Maire informe le Conseil Municipal de l'avenant 1 de l'entreprise MEANDRE OGGI.

Les modifications tarifaires sont les suivantes :

Travaux en moins-value suivant postes DPGF et devis n°18/5227 du 15/10/2018 :

- Suppression du poste 1.1.2.13 : remplacement de la menuiserie type ME12 : - 716.11 € H.T.
- Suppression du poste 2.5 : pose de 2 trappes de visite technique 40x40cm : - 277.72 € H.T.
- Suppression de la pose uniquement du bardage prévu au poste 1.5 : - 166.84 € H.T.

**Soit une moins-value totale de – 1 160.67 € H.T.**

Travaux en plus-value suivant poste CCTP et devis n° 18/5227 du 15/10/2018 :

- Fourniture et pose d'une porte acoustique supplémentaire 93x204cm, pour création d'un cabinet n°3, cf poste 2.1.1 : + 801.60 € H.T
- Fourniture et pose en remplacement des 2 trappes supprimées du poste 2.5 :
  - D'une trappe de visite comble technique 350x700cm : + 275.04 € H.T
  - D'une trappe de visite de gaine technique 900x500cm : + 231.84 € H.T
- Fourniture et pose de bavettes alu laqué sur les menuiseries rep 1, 2 et 3 : + 246.24 € H.T
- Fourniture et pose d'un seuil alu strié sur la menuiserie rep 1 (porte d'entrée) : + 116.64 € H.T

**Soit une plus-value totale de + 1 671.36 € H.T**

**Montant de l'avenant : + 510.69 € H.T soit + 612.83 € T.T.C**

**Nouveau montant du marché public :**

**Montant H.T. : 44 156.61 €**

**Montant T.T.C : 52 987.93 €**

**Taux de la TVA : 20%**

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- **APPROUVE** l'avenant 1 de l'entreprise MEANDRE OGGI pour un montant de + 510.69 € HT soit + 612.83 € T.T.C

Suffrages exprimés : 10 - Pour : 10 - Contre : 0 - Abstention : 0

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Maire.

